



Утверждаю  
Директор МБОУ СОШ №57  
им. В.Х.Хохрякова г.Пензы  
И.А.Тельнов  
«26» Сентября 2019 года

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов  
объекта и предоставляемых услуг  
(«Дорожная карта» объекта)  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 57 имени В.Х.Хохрякова города Пензы  
(наименование учреждения)  
Россия, Пензенская обл., г. Пенза, пр. Строителей, 46  
(адрес учреждения)

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 Федерального закона №181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Сроки исполнения (и этап работы)	Документ, которым предусмотрено исполнения (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемых в них услугах.				
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	3 этап 2020 – 2022 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, бюджет ОУ	До 09.20022 Наличие проектно-сметной документации
2.	Осуществление текущего ремонта объекта ( по варианту «Б»)	Все категории	3 этап 2022 – 2029 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД	Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов
3.	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг ( по варианту «Б»)	Все категории	3 этап 2020 – 2023 годы	ПФХД ОУ, бюджет , г. Пенза	01.09.2023г. достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: 1 Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов	Все категории	2 этап 2020 – 2022 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2022
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: 2. Мнемосхема «План территории»	С	3 этап 2020 – 2023 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2022
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работ: 1. Дооборудование входных дверей (устранение порогов в дверных проемах, установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала) Установка пандуса	К, О, С	3 этап 2022 – 2030 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2029
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: 2. Информационно-тактильный знак (вывеска с названием организации, режим работы)	С	2 этап 2022 – 2024 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2024
3.3	По путям движения в здании				

3.3. 1.	Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней Окрашивание дверей по путям эвакуации в контрастный со стеной цвет Поручни настенные для коридоров Плоские информационные знаки (вход/выход, круг желтый)	С  К, С	2 этап 2022 – 2026 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному плану, ПФХД (при наличии финансирования)	До 01.09.2026  До 01.09.2024
3.3. 2.	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (дублирование необходимой информации для инвалидов)	Г, С	2 этап 2022 – 2025 годы	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2026
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4. 1.	Ремонтные работы: Ремонт кабинета психолога	Все категории	2 этап 2020 – 2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Пензы	До 01.09.2022
3.4. 2.	Приобретение технических средств адаптации: Оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов	Все категории	2 этап 2020 – 2023 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Пенза	До 01.09.2023
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5. 1.	Ремонтные работы: Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом Рельефные знаки, таблички пиктограммы	К	2 этап 2021 – 2023 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Пензы (при наличии финансирования)	До 01.09.2023
3.5. 2.	Приобретение технических средств адаптации: Рельефные знаки, таблички пиктограммы	С	2 этап 2021 – 2024 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Пензы (при наличии финансирования)	До 01.09.2024
3.6.	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6. 1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	2 этап 2021 – 2023 годы	ПФХД ОУ, бюджет, г. Пенза (при наличии финансирования)	До 01.09.2023
3.6. 2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2022 – 2025 годы		До 01.09.2025
3.6. 3.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	1 этап		До 01.09.2019
3.6. 4.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо-киоска, памяток)	Все категории	1 этап		До 01.09.2019
3.7.	По путям движения к объекту				
3.7. 1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии	Все категории	1 этап		До 01.09.2019

	адаптированного транспорта к объекту				
3.7. 2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	1 этап		
	2. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.				
1.	Обеспечение доступности к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.05.2019
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.05.2019
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.09.2019
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.09.2019
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху из услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г, С	1 этап		
2	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		2 этап 2021 – 2024 годы		
3.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		На всех этапах	Приказы ОУ	
4.	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать ФИО и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)	Все категории	1 этап	Приказ ОУ	До 01.09.2019